pdfeXchange product
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Hankekalenteri

Tänään: 20.4.2025 **Vko:** 16

Tavoiteaika = (1) Asiakas = (2) Ei sis. Toimitukseen Tehty/valmis = (3) 1. palaveri/tilaus tehty (4)

Kalenterin aloituspvm: (Ma) 3.3.2025

KULUVA VIKKO

Viikko		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		MAALISKUU	MAALISKUU	MAALISKUU	MAALISKUU	MAALISKUU	HUHTIKUU	HUHTIKUU	HUHTIKUU	HUHTIKUU	TOUKOKUU	TOUKOKUU	TOUKOKUU	TOUKOKUU	KESÄKUU	KESÄKUU	KESÄKUU	KESÄKUU	KESÄKUU	HEINÄKUU	HEINÄKUU	HEINÄKUU	HEINÄKUU	ELOKUU	ELOKUU	ELOKUU	ELOKUU	SYYSKUU	SYYSKUU	SYYSKUU	SYYSKUU	SYYSKUU	LOKAKUU	LOKAKUU	LOKAKUU	LOKAKUU	MARRASKUU	MARRASKUU	MARRASKUU	MARRASKUU	JOULUKUU	JOULUKUU	JOULUKUU	JOULUKUU	JOULUKUU	TAMMIKUU	TAMMIKUU	TAMMIKUU	TAMMIKUU	HELMIKUU	HELMIKUU	HELMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	MAALISKUU	MAALISKUU	MAALISKUU
Maanantai	14.4.2025	3.3.	10.3.	17.3.	24.3.	31.3.	7.4.	14.4.	21.4.	28.4.	5.5.	12.5.	19.5.	26.5.	2.6.	9.6.	16.6.	23.6.	30.6.	7.7.	14.7.	21.7.	28.7.	4.8.	11.8.	18.8.	25.8.	1.9.	8.9.	15.9.	22.9.	29.9.	6.10.	13.10.	20.10.	27.10.	3.11.	10.11.	17.11.	24.11.	1.12.	8.12.	15.12.	22.12.	29.12.	5.1.	12.1.	19.1.	26.1.	2.2.	9.2.	16.2.	23.2.	2.3.	9.3.	16.3.
Tiistai	15.4.2025	4.3.	11.3.	18.3.	25.3.	1.4.	8.4.	15.4.	22.4.	29.4.	6.5.	13.5.	20.5.	27.5.	3.6.	10.6.	17.6.	24.6.	1.7.	8.7.	15.7.	22.7.	29.7.	5.8.	12.8.	19.8.	26.8.	2.9.	9.9.	16.9.	23.9.	30.9.	7.10.	14.10.	21.10.	28.10.	4.11.	11.11.	18.11.	25.11.	2.12.	9.12.	16.12.	23.12.	30.12.	6.1.	13.1.	20.1.	27.1.	3.2.	10.2.	17.2.	24.2.	3.3.	10.3.	17.3.
Keskiviikko	16.4.2025	5.3.	12.3.	19.3.	26.3.	2.4.	9.4.	16.4.	23.4.	30.4.	7.5.	14.5.	21.5.	28.5.	4.6.	11.6.	18.6.	25.6.	2.7.	9.7.	16.7.	23.7.	30.7.	6.8.	13.8.	20.8.	27.8.	3.9.	10.9.	17.9.	24.9.	1.10.	8.10.	15.10.	22.10.	29.10.	5.11.	12.11.	19.11.	26.11.	3.12.	10.12.	17.12.	24.12.	31.12.	7.1.	14.1.	21.1.	28.1.	4.2.	11.2.	18.2.	25.2.	4.3.	11.3.	18.3.
Torstai	17.4.2025	6.3.	13.3.	20.3.	27.3.	3.4.	10.4.	17.4.	24.4.	1.5.	8.5.	15.5.	22.5.	29.5.	5.6.	12.6.	19.6.	26.6.	3.7.	10.7.	17.7.	24.7.	31.7.	7.8.	14.8.	21.8.	28.8.	4.9.	11.9.	18.9.	25.9.	2.10.	9.10.	16.10.	23.10.	30.10.	6.11.	13.11.	20.11.	27.11.	4.12.	11.12.	18.12.	25.12.	1.1.	8.1.	15.1.	22.1.	29.1.	5.2.	12.2.	19.2.	26.2.	5.3.	12.3.	19.3.
Perjantai	18.4.2025	7.3.	14.3.	21.3.	28.3.	4.4.	11.4.	18.4.	25.4.	2.5.	9.5.	16.5.	23.5.	30.5.	6.6.	13.6.	20.6.	27.6.	4.7.	11.7.	18.7.	25.7.	1.8.	8.8.	15.8.	22.8.	29.8.	5.9.	12.9.	19.9.	26.9.	3.10.	10.10.	17.10.	24.10.	31.10.	7.11.	14.11.	21.11.	28.11.	5.12.	12.12.	19.12.	26.12.	2.1.	9.1.	16.1.	23.1.	30.1.	6.2.	13.2.	20.2.	27.2.	6.3.	13.3.	20.3.
Lauantai	19.4.2025	8.3.	15.3.	22.3.	29.3.	5.4.	12.4.	19.4.	26.4.	3.5.	10.5.	17.5.	24.5.	31.5.	7.6.	14.6.	21.6.	28.6.	5.7.	12.7.	19.7.	26.7.	2.8.	9.8.	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.	27.9.	4.10.	11.10.	18.10.	25.10.	1.11.	8.11.	15.11.	22.11.	29.11.	6.12.	13.12.	20.12.	27.12.	3.1.	10.1.	17.1.	24.1.	31.1.	7.2.	14.2.	21.2.	28.2.	7.3.	14.3.	21.3.
Sunnuntai	**20.4.2025**	9.3.	16.3.	23.3.	30.3.	6.4.	13.4.	20.4.	27.4.	4.5.	11.5.	18.5.	25.5.	1.6.	8.6.	15.6.	22.6.	29.6.	6.7.	13.7.	20.7.	27.7.	3.8.	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.	28.9.	5.10.	12.10.	19.10.	26.10.	2.11.	9.11.	16.11.	23.11.	30.11.	7.12.	14.12.	21.12.	28.12.	4.1.	11.1.	18.1.	25.1.	1.2.	8.2.	15.2.	22.2.	1.3.	8.3.	15.3.	22.3.

Kohde A	Työvaihe	Urakoitsija/tekijä
Kohde A	S Kauppa	
Kohde A	S Tontti, rahoitus	
Kohde A	S Suunnittelijaosapuolet	
Kohde A	S Pääpiirustukset	
Kohde A	S Budjetti	
Kohde A	S Urakoitsija, talotoimittaja	
Kohde A	S Kalustepiirustukset	
Kohde A	S LVI-piirustukset	
Kohde A	S Sähköpiirustukset	
Kohde A	S Rakennepiirustukset	
Kohde A	S Sisustussuunnittelu	
Kohde A	S Rak. Luvan liitteet	
Kohde A	S Liittymätilaukset	
Kohde A	Rakennuslupa	
Kohde A	R Maatyöt	
Kohde A	R Ulkokeskuksen as.	
Kohde A	R Perustukset	
Kohde A	R Täyttötyöt	
Kohde A	R Runkourakka (ELEM)	
Kohde A	R LVI/IV pohjat	
Kohde A	R Lattiavalu	
Kohde A	R Väliseinät+levy	
Kohde A	R SÄHKÖjohdotus	
Kohde A	R Sisälevytys+ S panelointi	
Kohde A	R Tasoite- ja maalaustyöt	
Kohde A	R Sisäkattotyöt	
Kohde A	R Kosteus ja tiiveysm.	
Kohde A	R Laatoitus	
Kohde A	R Takkatoimitus	
Kohde A	R Kalustetoimitus	
Kohde A	R Sisustustyöt	
Kohde A	R Laudetoimitus	
Kohde A	R Porrastoimitus	
Kohde A	R LVI-, sähkökalustus	
Kohde A	R Sadevesikourut, kattott	
Kohde A	R Puhallusvillan asennus	
Kohde A	R Pihatyöt	
Kohde A	R Käyttöönottokats.	
Kohde A	R Luovutus	
Kohde A	**Rakentamisaika**	