pdfeXchange product
Click to buy NOW!
www.tracker-software.com

Hankekalenteri

Tulostettu: 2.6.2025

Kalenterin aloitus: 19.5.2025

Vko: 23

Kohteen tiedot

Hanke: Hankkeenkuja 8

Osoite: Hankekuja 8, 00880 Hanke

Työnro: 1188

Laatija: HH

Tavoiteaika = (1)

Asiakas = (2)

Tilaukset (3)

Toimitukset (4)

TOUKOKUU | KESÄKUU | HEINÄKUU | ELOKUU | SYYSKUU | LOKAKUU | MARRASKUU | JOULUKUU | TAMMIKUU | HELMIKUU | MAALISKUU | HUHTIKUU | TOUKOKUU | KESÄKUU

Kuluva viikko		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Maanantai	2.6.2025	19.5.	26.5.	2.6.	9.6.	16.6.	23.6.	30.6.	7.7.	14.7.	21.7.	28.7.	4.8.	11.8.	18.8.	25.8.	1.9.	8.9.	15.9.	22.9.	29.9.	6.10.	13.10.	20.10.	27.10.	3.11.	10.11.	17.11.	24.11.	1.12.	8.12.	15.12.	22.12.	29.12.	5.1.	12.1.	19.1.	26.1.	2.2.	9.2.	16.2.	23.2.	2.3.	9.3.	16.3.	23.3.	30.3.	6.4.	13.4.	20.4.	27.4.	4.5.	11.5.	18.5.	25.5.	1.6.
Tiistai	3.6.2025	20.5.	27.5.	3.6.	10.6.	17.6.	24.6.	1.7.	8.7.	15.7.	22.7.	29.7.	5.8.	12.8.	19.8.	26.8.	2.9.	9.9.	16.9.	23.9.	30.9.	7.10.	14.10.	21.10.	28.10.	4.11.	11.11.	18.11.	25.11.	2.12.	9.12.	16.12.	23.12.	30.12.	6.1.	13.1.	20.1.	27.1.	3.2.	10.2.	17.2.	24.2.	3.3.	10.3.	17.3.	24.3.	31.3.	7.4.	14.4.	21.4.	28.4.	5.5.	12.5.	19.5.	26.5.	2.6.
Keskiviikko	4.6.2025	21.5.	28.5.	4.6.	11.6.	18.6.	25.6.	2.7.	9.7.	16.7.	23.7.	30.7.	6.8.	13.8.	20.8.	27.8.	3.9.	10.9.	17.9.	24.9.	1.10.	8.10.	15.10.	22.10.	29.10.	5.11.	12.11.	19.11.	26.11.	3.12.	10.12.	17.12.	24.12.	31.12.	7.1.	14.1.	21.1.	28.1.	4.2.	11.2.	18.2.	25.2.	4.3.	11.3.	18.3.	25.3.	1.4.	8.4.	15.4.	22.4.	29.4.	6.5.	13.5.	20.5.	27.5.	3.6.
Torstai	5.6.2025	22.5.	29.5.	5.6.	12.6.	19.6.	26.6.	3.7.	10.7.	17.7.	24.7.	31.7.	7.8.	14.8.	21.8.	28.8.	4.9.	11.9.	18.9.	25.9.	2.10.	9.10.	16.10.	23.10.	30.10.	6.11.	13.11.	20.11.	27.11.	4.12.	11.12.	18.12.	25.12.	1.1.	8.1.	15.1.	22.1.	29.1.	5.2.	12.2.	19.2.	26.2.	5.3.	12.3.	19.3.	26.3.	2.4.	9.4.	16.4.	23.4.	30.4.	7.5.	14.5.	21.5.	28.5.	4.6.
Perjantai	6.6.2025	23.5.	30.5.	6.6.	13.6.	20.6.	27.6.	4.7.	11.7.	18.7.	25.7.	1.8.	8.8.	15.8.	22.8.	29.8.	5.9.	12.9.	19.9.	26.9.	3.10.	10.10.	17.10.	24.10.	31.10.	7.11.	14.11.	21.11.	28.11.	5.12.	12.12.	19.12.	26.12.	2.1.	9.1.	16.1.	23.1.	30.1.	6.2.	13.2.	20.2.	27.2.	6.3.	13.3.	20.3.	27.3.	3.4.	10.4.	17.4.	24.4.	1.5.	8.5.	15.5.	22.5.	29.5.	5.6.
Lauantai	7.6.2025	24.5.	31.5.	7.6.	14.6.	21.6.	28.6.	5.7.	12.7.	19.7.	26.7.	2.8.	9.8.	16.8.	23.8.	30.8.	6.9.	13.9.	20.9.	27.9.	4.10.	11.10.	18.10.	25.10.	1.11.	8.11.	15.11.	22.11.	29.11.	6.12.	13.12.	20.12.	27.12.	3.1.	10.1.	17.1.	24.1.	31.1.	7.2.	14.2.	21.2.	28.2.	7.3.	14.3.	21.3.	28.3.	4.4.	11.4.	18.4.	25.4.	2.5.	9.5.	16.5.	23.5.	30.5.	6.6.
Sunnuntai	8.6.2025	25.5.	1.6.	8.6.	15.6.	22.6.	29.6.	6.7.	13.7.	20.7.	27.7.	3.8.	10.8.	17.8.	24.8.	31.8.	7.9.	14.9.	21.9.	28.9.	5.10.	12.10.	19.10.	26.10.	2.11.	9.11.	16.11.	23.11.	30.11.	7.12.	14.12.	21.12.	28.12.	4.1.	11.1.	18.1.	25.1.	1.2.	8.2.	15.2.	22.2.	1.3.	8.3.	15.3.	22.3.	29.3.	5.4.	12.4.	19.4.	26.4.	3.5.	10.5.	17.5.	24.5.	31.5.	7.6.

Työvaihe	Urakoitsija/tekijä
S Kauppa	
S Tontti, rahoitus	
S Suunnittelijaosapuolet	
S Pääpiirustukset	Arkkitehti 1
S Budjetti, talo, talli	
S Urakoitsija, talotoimittaja	Talotoimittaja Tane
S Kalustepiirustukset	Puusetti
S LVI-piirustukset	LVI Vesitaso
S Sähköpiirustukset	SähköMestarit
S Rakennepiirustukset	Talosuunnittelija
S Sisustussuunnittelu	Sisustus Sise
S Rak. Luvan liitteet	Vastaava mestari
S Liittymätilaukset	

Rakennuslupa		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
R Maatyöt	Kaivuri																																																							
R Ulkokeskuksen as.	Urakoitsija																																																							
R Perustukset																																																								
R Täyttötyöt																																																								
R Runkourakka (ELEM)	Talotoimittaja 1																																																							
R LVI/IV pohjat																																																								
R Lattiavalu																																																								
R Väliseinät+levy																																																								
R SÄHKÖjohdotus																																																								
R Sisälevytys+ S panelointi																																																								
R Tasoite- ja maalaustyöt																																																								
R Sisäkattotyöt																																																								
R Kosteus ja tiiveysm.																																																								
R Laatoitus	Laatoittaja Late																																																							
R Takkatoimitus																																																								
R Kalustetoimitus																																																								
R Sisustustyöt																																																								
R Laudetoimitus																																																								
R Porrastoimitus																																																								
R LVI-, sähkökalustus																																																								
R Sadevesikourut, kattott																																																								
R Puhallusvillan asennus																																																								
R Pihatyöt																																																								
R Käyttöönottokats.																																																								
R Luovutus																																																								
Rakentamisaika	x																																																							